

	Description du projet	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses
Objectifs globaux	▪ Réduction de la fréquence des maladies liées à l'eau.	Le taux de mortalité et de morbidité sont réduits à ceux d'une situation normale.	▪ Enquête de santé. ▪ Archives des centres de santé.	
Objectif spécifique	▪ Conditions sanitaires des 3000 personnes améliorées.	▪ 100% de couverture des équipements d'eau et d'assainissement pour les communautés cibles. ▪ Réduction des voies de transmission des maladies (par l'eau, les excréments et les ordures) dans les 3 communautés.	▪ Rapport interne. ▪ Evaluation externe. ▪ Evaluation sanitaire.	▪ Le programme médical par X est effectif. ▪ Pas d'apparition d'une épidémie. ▪ La vulnérabilité des communautés ne s'aggrave pas du fait d'un manque de nourriture ou d'autres causes.
Résultats	1. Les communautés ont accès à l'eau potable. 2. L'environnement est plus sur et plus propre. 3. Les pratiques d'hygiènes sont améliorées.	▪ 15 L d'eau potable/pers/jr ▪ 0 coliforme fécaux/100ml et 0,4mg/L de chlore libre résiduel dans l'eau fournie. ▪ 1 latrine/famille. ▪ Chaque famille a et utilise une fosse à ordure. ▪ Un container à ordures communautaires pour 10 familles. ▪ Tous les enseignants sont formés et intègrent la promotion à l'hygiène dans leur programme. ▪ Les communautés améliorent leurs notions en matière d'hygiène. ▪ Les gens utilisent les douches et les	▪ Rapport de projet. ▪ Suivi de la qualité de l'eau. ▪ Bilan sanitaire. ▪ Enquêtes. ▪ Enquêtes. ▪ Rapport de programme.	▪ L'arrivée de nouveaux groupes ne va pas déclencher une épidémie. ▪ Les paysans situés en amont se conforment aux accords et n'utilisent pas de pesticides ni ne contaminent la rivière. ▪ Pas de nouveaux vecteurs causant de nouvelles maladies.

		équipements pour le lavage des mains.		
	Activités ▪ Construire 15 points d'eau. ▪ Assurer le traitement de l'eau et contrôle de la qualité. ▪ Construire 300 latrines. ▪ Organiser la collecte et la gestion des ordures. ▪ Promotion à l'hygiène. auprès des communautés ▪ Construire 100 douches et 300 équipements pour le lavage des mains.	Moyens ▪ Equipement de construction ▪ Matériaux de construction ▪ Transport ▪ Système de traitement ▪ Consommables ▪ Matériaux de construction ▪ Outils ▪ Matériel pédagogique ▪ Réservoirs de 200 L	Coûts (en euros) ▪ 30 000 ▪ 45 000 ▪ 5 000 ▪ 10 000 ▪ 2 000 ▪ 3 0000 ▪ 3 000 ▪ 10 000 ▪ 6 000	▪ Pas de sabotage des installations ▪ Une catastrophe naturelle ne va pas détruire les installations ▪ Les communautés ont accès à leur installation ▪ Les communautés conservent leur motivation et leur prise de conscience ▪ L'administration respecte les accords concernant la maintenance des points d'eau existants et la construction de nouveaux points d'eau et de latrine ▪ Les comités de gestion de l'eau entretiennent correctement les installations ▪ Les points d'eau ne vont pas s'assécher Conditions préalables ▪ Participation volontaire des bénéficiaires ▪ Accès aux équipements et aux matériaux ▪ Sécurité dans la zone