

Exemple de cadre logique : Projet de Sécurité alimentaire dans le comté de SINOÉ

	Description du projet	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses
Objectifs globaux	Améliorer la sécurité alimentaire pour les 1412 familles affectées de la communauté du Comté de Sinoé, LIBERIA	Le taux de mortalité et de morbidité sont réduits à ceux d'une situation normale.	- Enquête de santé. - Archives des centres de santé.	
Objectif spécifique	La production alimentaire est assurée pour les ménages les plus vulnérables du Comté de Sinoé en redonnant accès aux intrants et aux systèmes d'exploitation agricoles.	D'ici juin 20XX: 25% d'augmentation de la production alimentaires des ménages vulnérables. 50% des producteurs de légumes réalisent au moins 2 récoltes. 33 ha du marais existant remise en culture. - Au moins 30% des communautés visées ont créées des banques de céréales. 20% des ménages vulnérables .bénéficient d'un réapprovisionnement de céréales. 80% des ménages ont des pratiques agricoles améliorées. 80% des communautés ont un accès amélioré au marché.	- Visites sur sites - Evaluations - Observations de terrain - Entretiens avec responsables des communautés - Observation de terrain - Entretiens auprès des bénéficiaires	- Pas de reprise du conflit - Mouvements et retours de populations correspondent aux prévisions - Système bancaire soutient les agriculteurs - Stabilité du gouvernement du Libéria - Respect des engagements du gouvernement du Libéria dans le processus de réhabilitation du Comté de Sinoé.
Résultats	1 . La production alimentaire est améliorée en qualité et quantité pour les 1412 familles vulnérables	D'ici juin 20XX: 100% des ménages les plus vulnérables ont reçu des plants de riz et des semences de légumes 25 % d'augmentation de la production alimentaire au niveau des ménages	- Pré et post évaluation - Rapport mensuel de terrain - Rapport de distributions	- Les conditions climatiques sont favorables - Tous les intrants agricoles sont disponibles dans les délais - Les fournisseurs locaux sont capables de fournir des semences de qualité

	2. Le régime alimentaire diététiques et nutritionnel est amélioré pour les 1412 familles vulnérables par la mise en place de cultures de légumes	▪ 100% des ménages utilisent les outils distribués ▪ 46 % des semences fournies proviennent des fournisseurs locaux ▪ 80% des ménages disposent d'un jardin potager. ▪ 25% des ménages auront introduit au moins 2 nouvelles variétés de légumes dans leur potager. ▪ 25% d'aliments diversifiés dans les repas.	▪ Pré et post évaluation ▪ Rapport de suivi ▪ Observation	▪ Les saisons climatiques sont bonnes ▪ Les intrants agricoles sont disponibles au bon moment pour la distribution
	Activités ▪ Identifier les ménages les plus vulnérables. ▪ Etablir des critères de sélection. ▪ Réaliser les achats auprès des fournisseurs locaux. ▪ Organiser le transport et stockage des semences et outils. ▪ Distribuer les semences et les outils.	Moyens 12647 outils agricoles 41100 kgs de semences Transport et manutention Personnel expatrié Personnel national Equipement Evaluation Communication (Tél/Fax/satellite)	Coûts (en euros) 43202 Euros 39910 Euros 13889 Euros 19889 Euros 19701 Euros 8787 Euros 2891 Euros 1365 Euros	▪ A définir !
				Conditions préalables ▪ La participation volontaire des bénéficiaires est effective. ▪ L'accès aux équipements et aux matériaux est assuré. ▪ La zone d'intervention est sécurisée.